

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
(শিক্ষা শাখা)
মহাখালী, ঢাকা
www.dgnm.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.০৩.০০০০.০০২.০১.২৪৬.২৩-৯৮

তারিখঃ ২৪/০২/২০২৫ খ্রি.


বিষয়: ASSET প্রকল্পের আওতায় Environmental and Social Safeguard বিষয়ে প্রকল্পের অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে জুম প্রাটকর্সে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণ শীর্ষক পত্রদ্বয়ের পৃষ্ঠাঙ্কন।

Ref: ১। Office of the Project Director, Accelerating and Strengthening Skills for Economic (ASSET) Project এর ১৩/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখের ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০৭.৮৩০.২৫-৫৯১ নং স্মারক।

২। Office of the Project Director, Accelerating and Strengthening Skills for Economic (ASSET) Project এর ১৭/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখের ৫৭.০৩.০০০০.০০০.১৪.৭৪১.২৪-৬২৫ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রদ্বয় পৃষ্ঠাঙ্কন করত: নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন এবং ASSET Project এর আওতাভুক্ত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ-কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তি: ০২ পাতা।


মোসাম্মৎ মঞ্জু আখতার
পরিচালক, শিক্ষা ও শৃঙ্খলা
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা


- ১। অধ্যক্ষ, নার্সিং কলেজ/ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজ/ নার্সিং ইনস্টিটিউট..(সংশ্লিষ্ট সকল)
- ২। নার্সিং ইনস্ট্রাক্টর ইনচার্জ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজ/ নার্সিং ইনস্টিটিউট/ইনস্টিটিউট..(সংশ্লিষ্ট সকল)
- ৩। কো- অর্ডিনেটর, আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ট্রেনিং সেন্টার/ পল্লী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার.. ইনস্টিটিউট..(সংশ্লিষ্ট সকল)।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (অতিরিক্ত সচিব), Asset Project.

২। উপপরিচালক/ সহকারি পরিচালক, পিএমআইএস শাখা, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা (পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।



ASSET
Project

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অ্যাকসেলারেটিং অ্যান্ড স্ট্রেনদেনিং ফিলস
ফর ইকনমিক ট্রান্সফরমেশন (ASSET) প্রকল্প
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

আগারগাঁও, প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.asset-dte.gov.bd; pd@asset-dte.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০০০.১৪.৭৪১.২৪- ৬২৫

একটি ই-লক্ষ্য	মতামত
হতে হবে দক্ষ	
অতিরিক্ত	
পেশা	
তারিখ: ১৭/০২/২০২৫ খ্রি.	

বিষয়: ASSET প্রকল্পের আওতায় Environmental and Social Safeguard বিষয়ে প্রকল্পের অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে জুম প্লাটফর্মে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরধীন ASSET প্রকল্পের আওতায় Environmental and Social Safeguard এর কার্যক্রম অংশীদারি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এবং এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য প্রকল্পের সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/চেয়ারম্যান/প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে জুম প্লাটফর্মে (অনলাইনে) নিম্নবর্ণিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী ৬ (ছয়) টি ব্যাচে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

DD/EDU
26/02/25

জুম আইডি	সময় ও তারিখ	অংশীদারি প্রতিষ্ঠান
https://bdren.zoom.us/j/5924557856?pwd=d1B3dk9CMGRISG1JaGkvc3NMcWd0xZz09&omn=95759912076 Meeting ID: 592 455 7856 Password: 073614	২৪/০২/২০২৫ সোমবার সকাল ৯:৩০ ঘটিকা	পলিটেকনিক-২৬, টিএসসি-১০, টিটিসি-১০, ও নার্সিং ইনস্টিটিউট-০৪
	২৪/০২/২০২৫ সোমবার বিকাল ২:০০ ঘটিকা	পলিটেকনিক-১৭, টিএসসি-১৮, টিটিসি-০৭, নার্সিং ইনস্টিটিউট-০৫ ও আইএইচটি-০৩ টি
	২৫/০২/২০২৫ মঙ্গলবার সকাল ৯:৩০ ঘটিকা	পলিটেকনিক-১২, টিএসসি-০৯, নার্সিং ইনস্টিটিউট-১০, আইএইচটি-০৩ টি ও MATS-০৩
	২৫/০২/২০২৫ মঙ্গলবার বিকাল ২:০০ ঘটিকা	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান -৪১
	২৭/০২/২০২৫ বৃহস্পতিবার সকাল ৯:৩০ ঘটিকা	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান -৪০
	২৭/০২/২০২৫ বৃহস্পতিবার সকাল বিকাল ২:০০ ঘটিকা	ISC/Association/Chamber- ৩৩

২। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মীর জাহিদ হাসান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ASSET প্রকল্প
ই-মেইল: pd@asset-dte.gov.bd

সংযুক্ত তালিকা:

অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধান/চেয়ারম্যান

ASSET প্রকল্পের আওতাধীন ২৫১ টি সরকারি/বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, নার্সিং ইনস্টিটিউট, আইএইচটি, MATS, ISC/Association/Chamber, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য...

বিতরণ (কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)


১. অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
২. পরিচালক (প্রশাসন, পিআইডব্লিউ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
৩. সহকারী পরিচালক (০১, ০৩ ও ০৭), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
৪. উপপ্রকল্প পরিচালক (সকল), ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর;
৫. প্রোগ্রামার, ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
৬. প্রোগ্রাম অফিসার (সকল), ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
৭. পরামর্শক (IDG, TVET, STS, Gender, M & E, ES), ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
৮. তাসমিনা রহমান (টাস্ক টিম লিডার, সিনিয়র এডুকেশন স্পেশালিস্ট), বিশ্বব্যাংক, ঢাকা-১২০৭;

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০০০.১৪.৭৪১.২৪-৬২৫

তারিখ: ১৭/০২/২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০;
২. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০;
৩. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০;
৪. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (ভীর অধীনস্থ গলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে কর্মশালায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান এর অনুরোধসহ);
৫. মহাপরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যুরো, ঢাকা (ভীর অধীনস্থ ইনস্টিটিউট অব স্ট্রেরিন টেকনোলজি ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এর সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে কর্মশালায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান এর অনুরোধসহ);
৬. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী (ভীর অধীনস্থ সরকারি নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট এর সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে কর্মশালায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান এর অনুরোধসহ);
৭. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৮. জেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার..... জেলা
৯. একাউন্টস অফিসার ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
১০. সংরক্ষণ নথি।


মোঃ রাকিবুল হাসান

উপপ্রকল্প পরিচালক

মোবাইল: ০১৩২৫০৭৩৬১১

Email: dpd4@asset-dte.gov.bd

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Project Director
Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) Project
Directorate of Technical Education
Plot -F-4/B. Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
www.asset-dte.gov.bd

Memo No.: 57.03.0000.000.07.830.25-691

Ms. Tashmina Rahman
Senior Education Specialist and
Task Team Leader

নাম: ও মিডওয়াইস্ট এফিল্ড মহাপরিচালকের দপ্তর		তারিখ:
ইউনিট নং	তারিখ:	অতি জরুরী
বিভাগ (প্রশাসন)	Date: February 13, 2025	
বিভাগ (শিক্ষা)	জরুরী	
বিভাগ (সুযোগ)	অন্যান্য কর্মসূচি	
স্বাক্ষর	অনুমোদন	

Subject: Response to Procurement Progress Issues

Ref: Letter from the World Bank **Dated:** February 04, 2025

Dear Ms. Tashmina Rahman,

I hope this letter finds you well. I am writing in response to your recent concerns regarding the slow procurement progress of the ASSET Project, and to provide an update on the timeline and challenges encountered in the project implementation especially in the procurement process.

The ASSET Project was approved by the Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC) on September 19, 2021. The administrative order for the project was issued on October 06, 2021, and the Project Director was appointed in an additional charge capacity on October 14, 2021.

As you are aware, during the 2nd Implementation Support Mission held from September 11–20, 2022, a condition was imposed by the World Bank that no expenses could be charged to the Institutional Development Grant (IDG) without the procurement of Accounts Software. Despite repeated efforts and following the procedures prescribed by the World Bank, the project was unable to procure the software. **However, in the 5th Implementation Support Mission, held from March 25–April 01, 2024 the World Bank granted approval to expense the IDG without the Accounts Software.**

Additionally, the full-time Project Director joined the project on February 20, 2023. The Operational Manual for the IDG was approved by the Ministry on December 19, 2022. **In order to streamline the implementation process and avoid any complexities associated with the financing agreement concerning 65:35 (IDA : GOB) expenditure ratio for the IDG, the agreement itself was revised on April 06, 2024.**


Given these developments, the project has only truly become fully effective starting April 2024, when all necessary approvals, appointments, and conditions were met. You know, the major expenditure of the project is related to skill development of educational institutes, and institutes suffered a major difficulty during July-September, 2024. Consequently, the timeline for completing all activities of the project by December 31, 2026 is unrealistic. The procurement process, particularly for the IDG including short-course packages-which total over two thousand packages requires a full and transparent procurement procedure, as mandated by the World Bank. While most of these packages

are of small value, the volume of these procurements demands adequate time for ensuring proper transparency and accountability.

Therefore, the project requires an extension of the project completion deadline by at least additional two years to ensure effective and successful implementation. This extension will hopefully allow the project to meet all procurement requirements and ultimately deliver the intended outcomes in a timely manner.

We are committed to the successful completion of the ASSET Project. We appreciate your understanding and support in this matter and look forward to your positive response.

Yours sincerely,


13.02.25

(Mir Zahid Hasan)

Project Director (Additional Secretary)

ASSET Project

Copy forwarded for kind information:

1. Secretary, Technical and Madrasah Education Division (TMED), Dhaka
2. Additional Secretary (Development Wing), Technical and Madrasah Education Division (TMED), Dhaka
3. Director General, Directorate of Technical Education, Dhaka
4. Director General, Directorate of Medical Education, Dhaka
5. Director General, Directorate of Nursing and Midwifery, Dhaka
6. Office Copy/Master Copy.

AP 27/2/25